

Table with columns for phases (FASE 1-10), activities, and a timeline grid from 2018 to 2021. Includes 'PREVISIONE FASI INTEGRATE', 'DA FARE' (2018-2019), and 'OGGI' (01/10). Activities include 'PUBBLICAZIONE BUR DEL BANDO', 'Avvio attività animazione sul Territorio', 'Elaborazione della Strategia', 'Preparazione dei progetti ed interventi', 'Preparazione e presentazione della DOMANDA DI SOSTEGNO', 'VALUTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO', 'ISTRUTTORIA SINGOLI PROGETTI INVESTIMENTO', and 'AVVIO, GESTIONE E CONCLUSIONE'.

Nota: Fasi con Tempi poco congrui - necessità proroga

Selezione Imprese private

TRASMISSIONE DOMANDA CON ALLEGATI E SCHEDE PROGETTO

Avvio procedure Istruttorie ed Approvazione Domande
90 GIORNI

PUBBLICAZIONE BUR GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO. PROVVEDIMENTO CONCESSIONE

TERMINE DA STABILIRE

TRASMISSIONE PROGETTI DEFINITIVI

60 GIORNI

CONFERMA CONGRUITA' SINGOLI PROGETTI

GRADUATORIA CON VALIDITA' 2 ANNI

60 GIORNI

2 MESI

AVVIO ATTIVITA'

SCAD. 30/06/2021

GESTIONE (Rendicontazioni, pagamenti, ecc.)

MONITORAGGI

SCAD. 30/06/2021

La data di presentazione della domanda è 01/10/2018 SALVO PROROGA

TUTTI PARTECIPANTI - BENEFICIARI SOLO CAPOFILA REGIONE